

# АДМИНИСТРАЦИЯ ПОНЫРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.04.2021 № 154

306000, Курская область, пос. Поныри, ул.Ленина,14  
тел. / факс (47135) 2-11-58

О внесении изменений в постановление  
Администрации Поныровского района  
Курской области от 25.11.2019 № 648  
«Об утверждении паспорта муниципального  
проекта «Цифровая образовательная среда»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации», паспортом регионального проекта «Цифровая образовательная среда», утвержденным Советом по стратегическому развитию и проектам (программа) Курской области (протокол от 13.12.2018 № 8 в редакции от запроса на изменение от 25.02.2021 № F4-46-2021/002), в целях создания к 2024 году в муниципальных общеобразовательных организациях Поныровского района современной и безопасной образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования, Администрация Поныровского района Курской области п о с т а н о в л я е т:

1. Изложить паспорт муниципального проекта «Цифровая образовательная среда» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Поныровского района Ломакину Т.А.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава Поныровского района



В.С. Торубаров

**УТВЕРЖДЕН**  
 постановлением Администрации  
 Поньоровского района  
 Курской области  
 от 13 апреля 2021 года № 154

**ПАСПОРТ**  
**муниципального проекта «Цифровая образовательная среда»**  
**(Поньоровский район, Курская область)**

1. Основные положения

Наименование муниципального проекта	Цифровая образовательная среда (Поньоровский район, Курская область)			
Краткое наименование муниципального проекта	Цифровая образовательная среда (Поньоровский район, Курская область)	Срок реализации проекта	01.01.2020	31.12.2024
Куратор муниципального проекта	Ломакина Т.А.	заместитель главы Поньоровского района Курской области		
Руководитель муниципального проекта	Горайнова О.Н.	начальник отдела образования администрации Поньоровского района Курской области		
Администратор муниципального проекта	Савенкова Л.М.	заведующий Поньоровским РИМК		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Курской области «Развитие образования в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 15.10.2013 № 737-па	
		Подпрограмма (направление)	Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования»	
	2	Муниципальная программа	Муниципальная программа Поньоровского района Курской области «Развитие образования Поньоровского района Курской области», утвержденная постановлением Администрации от 23.09.2013г. № 486 (с последующими изменениями и дополнениями)	

## 2. Показатели муниципального проекта

№ п/п	Показатели муниципального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					Информационная система (источник данных)
				Значение	Дата	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда										
1.1	Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды	ФП	Процент	0,0	01.01.2020	0,0	15,0	23,0	23,0	23,0	
2	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования										
2.1	Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды	ФП	Процент	0,0	01.01.2021	0,0	0,0	10,0	15,0	20,0	
2.2	Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды	ФП	Процент	0,0	01.01.2021	0,0	0,0	10,0	20,0	40,0	
2.3	Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования	ФП	Процент	0,0	01.01.2021	0,0	15,0	15,0	23,0	23,0	



## 4. Результаты муниципального проекта

№ пп	Наименование результата	Муниципальный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)		
1	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда													
1.1	Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды. Нарастающий Итог	-	ЕД	0	-	1	2	3	-	-	-	-	Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в Поныровском районе позволит обеспечить процесс создания условий для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с образовательными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционирова	



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к паспорту муниципального проекта  
«Цифровая образовательная среда»  
(Поныровский район, Курская область)

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ  
муниципального проекта «Цифровая образовательная среда»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные			
I	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда							
1.1	Результат «Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды»		31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Савенкова Л.М., заведующая Поныровским РИМК	Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в Поныровском районе позволит обеспечить процесс создания условий для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с образовательными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционирование федеральной информационно-сервисной платформы ЦОС	
1.1.1	Контрольная точка «Получена субсидия Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды»		01.09.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Переверзева Л.Ф., начальник ЦБ учреждений образования	Прочий тип документа «Уведомление о доведенных предельных объемах финансирования»	
1.1.2	Контрольная точка «В Поньровском районе внедрена целевая модель цифровой образовательной среды»			Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Савенкова Л.М., заведующая Поньровским РИМК	Отчет	
1.1.3	Контрольная точка «Получена субсидия Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели		01.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и	Переверзева Л.Ф., начальник ЦБ учреждений образования	Прочий тип документа «Уведомление о доведенных предельных	



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные			
	цифровой образовательной среды»			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		объемах финансирования»	
1.1.4	Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в 1 общеобразовательной организации Поньровского района		31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Савенкова Л.М., заведующая Поньровским РИМК	Отчет	
1.1.5	Контрольная точка «Утверждено должностное лицо, ответственное за внедрение цифровой образовательной среды (далее – ЦОС)»		31.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		Горайнова О.Н., начальник отдела образования администрации Поньровского района	Приказ отдела образования администрации Поньровского района	
1.1.6	Контрольная точка «Определен перечень образовательных организаций, принимающих участие в реализации мероприятий по внедрению ЦОС»		31.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горайнова О.Н., начальник отдела образования администрации Поньровского района	Прочий тип документа «Письмо ведомственного проектного офиса, приказ комитета образования и науки Курской области, приказ отдела образования»	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные			
1.1.7	Контрольная точка «Сформирован, согласован и утвержден перечень оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для введения ЦОС (инфраструктурный лист)		31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горяйнова О.Н., начальник отдела образования администрации Поньровского района		
	Определен перечень оборудования для внедрения цифровой образовательной среды согласно примерному перечню оборудования, утвержденному Министерством Просвещения Российской Федерации	из «Комплекса мер»	28.02.2021					
1.1.8	Объявлены закупки товаров, работ, услуг по внедрению цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях Поньровского района		01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Переверзева Л.Ф., начальник ЦБ учреждений образования	Прочий тип документа «Извещения о проведении закупок»	
1.1.9	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями"		01.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Савенкова Л.М., заведующая Поньровским РИМК	Прочий тип документа по форме, определяемой Минпросвещения России или	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные			
				отсутствует	ми точками отсутствует		ведомственным проектным офисом национального проекта «Образования»	
1.1.10	Контрольная точка «Закуплено, доставлено и налажено оборудование»		01.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Савенкова Л.М., заведующая Поньровским РИМК Переверзева Л.Ф., начальник ЦБ учреждений образования	Прочий тип документа «Товарные накладные»	
1.1.11	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями"	-	10.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Савенкова Л.М., заведующая Поньровским РИМК	Прочий тип документа по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образования»	
1.1.12	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации"	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Савенкова Л.М.,	Прочий тип документа по	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные			
	мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями"			результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	заведующая Поньровским РИМК	форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образования»	
1.1.13	Контрольная точка «Утверждено должностное лицо, ответственное за внедрение цифровой образовательной среды (далее – ЦОС)»		31.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		Горайнова О.Н., начальник отдела образования администрации Поньровского района	Приказ отдела образования администрации Поньровского района	
1.1.14	Контрольная точка «Определен перечень образовательных организаций, принимающих участие в реализации мероприятий по внедрению ЦОС»		31.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горайнова О.Н., начальник отдела образования администрации Поньровского района	Прочий тип документа «Письмо ведомственного проектного офиса, приказ комитета образования и науки Курской области, приказ отдела образования»	
1.1.15	Контрольная точка		31.03.2022	Взаимосвязь с	Взаимо-	Горайнова О.Н.,		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные			
	«Сформирован, согласован и утвержден перечень оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для введения ЦОС (инфраструктурный лист)			иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	начальник отдела образования администрации Поньровского района		
1.1.16	Объявлены закупки товаров, работ, услуг по внедрению цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях Поньровского района		01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Переверзева Л.Ф., начальник ЦБ учреждений образования	Прочий тип документа «Извещения о проведении закупок»	
1.1.17	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями"		01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Савенкова Л.М., заведующая Поньровским РИМК	Прочий тип документа по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образования»	
1.1.18	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации"		01.06.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Савенкова Л.М.,	Прочий тип документа по	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные			
	мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями"			результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	заведующая Поныровским РИМК	форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образования»	
1.1.19	Контрольная точка «Закуплено, доставлено и налажено оборудование»		01.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Савенкова Л.М., заведующая Поныровским РИМК Переверзева Л.Ф., начальник ЦБ учреждений образования	Прочий тип документа «Товарные накладные»	
1.1.20	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями"	-	10.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Савенкова Л.М., заведующая Поныровским РИМК	Прочий тип документа по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные			
							проекта «Образования»	
1.1.21	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями"	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Савенкова Л.М., заведующая Поньровским РИМК	Прочий тип документа по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образования»	
1.1.22	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями"		01.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Савенкова Л.М., заведующая Поньровским РИМК	Прочий тип документа по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образования»	
1.1.23	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими"		30.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и	Савенкова Л.М., заведующая Поньровским РИМК	Прочий тип документа по форме, определяемой Минпросвещения России или	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные			
	рекомендациями"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		ведомственным проектным офисом национального проекта «Образования»	

## Участники муниципального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Горайнова О.Н.	Начальник отдела образования администрации Поньковского района	Ломакина Т.А.	5
2	Администратор регионального проекта	Савенкова Л.М.	Заведующий Поньковским РИМК	Горайнова О.Н.	10
Общие организационные мероприятия по муниципальному проекту					
3	Участник проекта	Переверзева Л.Ф.	Начальник ЦБ учреждений образования Поньковского района	Горайнова О.Н.	10
4	Участник проекта	Родионова Е.А.	Заместитель начальника ЦБ учреждений образования Поньковского района	Горайнова О.Н.	10
5	Участник проекта	Бородкин Н.А.	Методист по информационному обеспечению	Савенкова Л.М.	10



Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Савенкова Л.М.	Заведующий Поныровским РИМК	Горайнова О.Н.	10
7	Участник проекта	Бородкин Н.А.	Методист по информационному обеспечению	Савенкова Л.М.	10
8	Участник проекта	Золотухин Д.А.	Директор МКОУ «Возовская средняя общеобразовательная школа»	Горайнова О.Н.	20
	Участник проекта	Солодкова Т.М.	Директор МКОУ «Поныровская средняя общеобразовательная школа»	Горайнова О.Н.	20
	Участник проекта	Новикова Н.А.	Директор МКОУ «Ольховатская средняя общеобразовательная школа»	Горайнова О.Н.	20

