АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОНЫРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13.04.2021 № 153

306000, Курская область, пос. Поныри, ул.Ленина,14
тел. / факс (47135) 2-11-58

О внесении изменений в постановление
Администрации Поныровского района
Курской области от 25.11.2019 № 650
«Об утверждении паспорта муниципального
проекта «Успех каждого ребенка»

В соответствии Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации за период до 2024 года», постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации», паспортом регионального проекта «Успех каждого ребенка», утвержденным Советом по стратегическому развитию и проектам (программа) Курской области (протокол от 13.12.2018 № 8 в редакции от запроса на изменение от 25.02.2021 № F4-46-2021/002), в целях обеспечения к 2024 году увеличения охвата дополнительным образованием до 80 % от общего числа детей, модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей, обеспечивающей высокое качество и доступность образования, Администрация Поныровского района п о с т а н о в л я е т:

1. Изложить паспорт муниципального проекта «Успех каждого ребенка» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Поныровского района Ломакину Т.А.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Поныровского района В.С. Торубаров

Администрация Поныровского района Курской области
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Поныровского района
Курской области
от 13 апреля 2021 года № 153

П А С П О Р Т
муниципального проекта «Успех каждого ребенка»

1. Основные положения

Наименование муниципального проекта	«Успех каждого ребенка»				
Краткое наименование муниципального проекта	«Успех каждого ребенка»		Срок реализации проекта	01.01.2020	31.12.2024
Куратор муниципального проекта	Ломакина Т.А.		Заместитель главы администрации Поныровского района Курской области		
Руководитель муниципального проекта	Горяйнова О.Н.		Начальник отдела образования администрации Поныровского района Курской области		
Администратор муниципального проекта	Казначеева М.В.		Ведущий специалист-эксперт отдела образования администрации Поныровского района Курской области		
Связь с государственными программами субъекта Российской федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Курской области «Развитие образования в Курской области»		
		Подпрограмма (направление)	Подпрограмма «Реализация дополнительного образования и системы воспитания детей»		
		Муниципальная программа	Муниципальная программа Поныровского района Курской области «Развитие образования Поныровского района Курской области», утвержденная постановлением Администрации от 23.09.2013 № 486 (с последующими изменениями и дополнениями)		

2. Показатели муниципального проекта

№ п/п	Показатели муниципального проекта	Уровень показа-теля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значе-ние	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
1	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи														
1.1.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	ФП	Процент		01.01.2020	0	0	76	77	78	79	80	-	-	-
1.2.	Количество образовательных организаций, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	ФП	Един		31.12.2020	0	0	0	0	**15**	**15**	**15**	-	-	-
1.3.	Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее"	ФП	Процент		01.06.2020	0	0	25	30	30	35	37	-	-	-

3. Помесячный план достижения показателей муниципального проекта в 2021 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2021 года
				01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12	
1	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи														
1.1.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	ФП	Процент	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77
1.2.	Количество образовательных организаций, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	ФП	Единица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее"	ФП	Процент	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	30

4. Результаты муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата	Муниципальный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи															
1.1	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом.. Нарастающий итог	-	ЕД		-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	Заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Курской области местному бюджету на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом от 03.02.2021 г. № 38630000-1-2021-005	Приобретение товаров, работ, услуг

1.2	Дети, принявшие участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию	-		-	-	0	0	140	170	200	270	340	-	-	Приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта и моделей образовательных онлайн платформ, в том числе "Проектория", "Уроки настоящего", направленных на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся.	Проведение образовательных мероприятий
1.3	Созданы новые места в образовательных организациях района для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. Нарастающий итог	-	ЕД		01.01.2020	-	0	120	330	0	0	0	-	-	К концу 2020 года созданы 120 новых ученико-мест (к концу 2021 года – 450 с нарастающим итогом) в образовательных организациях района для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей.	Приобретение товаров, работ, услуг

															мероприятий.	
1.4	Внедрена и функционирует Целевая модель развития муниципальных систем дополнительного образования детей. Нарастающий итог	-	ЕД		01.01.2021	-	0	0	1	1	1	1	-	-	В соответствии с Постановлением администрации Поныровского района Курской области от 11.12.2020 № 562 «О создании муниципальной межведомственной рабочей группы по внедрению и реализации целевой модели дополнительного образования детей в Поныровском районе Курской области» внедрена целевая модель дополнительного образования детей в Поныровском районе.	

1.5	Дети приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее". Нарастающий итог	-	ЧЕЛ		01.01. 2021	-	0	140	170	200	270	340	-	-	Создана и функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей. Система основывается на реализации механизмов профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использования цифровых инструментов (сводное электронное портфолио). Система мер, включает новые подходы к ранней профессиональной ориентации (с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» и проекта «Билет в будущее», элементов	Проведение образовательных мероприятий

															наставничества, ранних профессиональных проб), что позволит школьникам осознанно подходить к выбору будущей профессиональной траектории. В мероприятиях примут участие обучающиеся 6-11 классов: 2021 - 2023 годы - не менее 270 человек; 2024 год - не менее 340 детей.	

5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи							
1.1	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	0,00	795	1 963,713	0,00	0,00	0,00	2 758,713
1.1.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	795	1 963,713	0,00	0,00	0,00	2 758,713
1.1.2.	*бюджет субъекта*	0,00	15,582	38,489	0,00	0,00	0,00	54,071
1.1.3.	*местный бюджет*	0,00	15,899	39,274	0,00	0,00	0,00	55,173
1.2	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом.	0,00	0,00	0,00	1 600	2 100	0,00	3 700
1.2.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	1 600	2 100	0,00	3 700
1.2.2..	*бюджет субъекта*	0,00	0,00	0,00	20,800	27,300	0,00	48,100
1.2.3.	*Местный бюджет*	0,00	0,00	0,00	560	735	0,00	1 295
ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	795	1 963,713	1 600	2 100	0,00	6 458,713

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту муниципального проекта
«Успех каждого ребенка»

План реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информа-ционная система (источник данных)
		Начало	Оконча-ние	предшественники	Последо-ватели			
1	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи							
1.1	Результат "Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей"	01.01.2020	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Казначеева М.В.	Обновлена материально-техническая инфраструктуры системы дополнительного образования в соответствии с Методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей (разработана в рамках реализации приоритетного проекта "Доступное дополнительное образование для детей"). При реализации мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей указывается количество введеных ученико-мест, обеспечивающих повышение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием. За счет средств субсидии из федерального бюджета к концу 2020 года созданы 120 новых ученико-мест (к концу 2021 года - 450 нарастающим итогом) в образовательных организациях различных типов для реализации	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							соответствующих мероприятий.	
1.1.1	Контрольная точка "Получена субсидия Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Казначеева М.В.	Уведомление о доведенных предельных объемах финансирования	
1.1.2	Контрольная точка "Созданы 450 новых ученико-мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Казначеева М.В.	Отчет	

1.1.3	Контрольная точка "Представлена информация об объемах средств, предусмотренных в консолидированном бюджете субъекта РФ, на финансовое обеспечение деятельности по реализации дополнительных общеобразовательных программ на созданных новых местах по направлениям расходов"	-	01.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Казначеева М.В.	Прочий тип документа письмо в адрес Регионального оператора	-
1.1.4	Контрольная точка "Направлен проект перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест, информация о дополнительных общеразвивающих программах, для реализации которых составлен указанный перечень, а также список образовательных организаций, на базе которых запланирована реализация указанных программ, по форме, установленной региональным оператором, в целях получения заключений от региональных ресурсных центров по направленностям дополнительного образования детей (далее - РРЦ)"	-	01.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Казначеева М.В.	Прочий тип документа по форме, установленной Региональным оператором	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.1.5	Контрольная точка "Получены заключения в отношении проекта перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест от регионального оператора"	-	01.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Казначеева М.В.	Прочий тип документа письмо Регионального оператора о согласовании перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест	-
1.1.6	Контрольная точка "Утвержден перечень средств обучения и воспитания для создания новых мест"	-	10.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Казначеева М.В.	Прочий тип документа Распорядительный акт РОИВ	-
1.1.7	Контрольная точка "Утвержден план-график создания новых мест"	-	10.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст	Казначеева М.В..	Прочий тип документа Распорядительный акт РОИВ/ РВПО	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
1.1.8	Контрольная точка "Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания новых мест"	-	26.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Казначеева М.В.	Прочий тип документа извещения о проведении закупок	-
1.1.9	Контрольная точка "Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения"	-	31.03.2021	1	1	Казначеева М.В.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по использованию закупленного оборудования и средств обучения в 2020 году	-
1.1.10	Контрольная точка "Заключены контракты (договоры, соглашения) по итогам проведенных закупок"	-	01.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Казначеева М.В.	Прочий тип документа контракты, договоры, соглашения	-
1.1.11	Контрольная точка "Проведен мониторинг эффективности	-	30.06.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Казначеева М.В.	Прочий тип документа информационно-аналитическая	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	использования закупленного оборудования и средств обучения"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		справка/отчет по использованию закупленного оборудования и средств обучения в 2020 году	
1.1.12	Контрольная точка "Закуплено, доставлено и налажено оборудование и средства обучения"	-	15.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Казначеева М.В.	Прочий тип документа товарные накладные, акты приемки работ	-
1.1.13	Контрольная точка "Проведен мониторинг работы по приведению площадок в соответствие с требованиями, предъявляемыми к организации дополнительного образования детей, в том числе по оформлению площадок с использованием брендбука национального проекта «Образование»"	-	20.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Казначеева М.В.	Прочий тип документа по форме, установленной Региональным оператором	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.1.14	Контрольная точка "Завершен набор детей, обучающихся по образовательным программам на новых местах"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Казначеева М.В.	Прочий тип документа локальные акты организаций	-
1.1.15	Контрольная точка "Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения"	-	30.09.2021	3	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Казначеева М.В.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по использованию закупленного оборудования и средств обучения в 2020 году	-
1.1.16	Контрольная точка "Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения"	-	20.12.2021	1	3	Казначеева М.В.	Прочий тип документа по форме, установленной Региональным оператором	-
1.1.17	Контрольная точка "Повышение квалификации (профмастерства) педагогических работников на создаваемые новые места"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Казначеева М.В.	Прочий тип документа Удостоверения о повышении квалификации	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует			
1.1.18	Контрольная точка "Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Казначеева М.В..	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по использованию закупленного оборудования и средств обучения в 2020 году	-
1.1.19	Контрольная точка "Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения"	-	31.03.2022	3	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Казначеева М.В.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по использованию закупленного оборудования и средств обучения в 2020 и 2021 годах	-
1.1.20	Контрольная точка "Проведен мониторинг эффективности использования закупленного	-	01.07.2022	1	3	Казначеева М.В.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по использованию	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	оборудования и средств обучения"						закупленного оборудования и средств обучения в 2020 и 2021 годах	
1.1.21	Контрольная точка "Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения"	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Казначеева М.В.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по использованию закупленного оборудования и средств обучения в 2020 и 2021 годах	-
1.1.22	Контрольная точка "Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Казначеева М.В.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по использованию закупленного оборудования и средств обучения в 2020 и 2021 годах	-
1.1.23	Контрольная точка "Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Казначеева М.В.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по использованию закупленного оборудования и средств обучения в 2020 и 2021 годах	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественниками	последователями			
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует			
1.1.24	Контрольная точка "Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Казначеева М.В.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по использованию закупленного оборудования и средств обучения в 2020 и 2021 годах	-
1.1.25	Контрольная точка "Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Казначеева М.В..	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по использованию закупленного оборудования и средств обучения в 2020 и 2021 годах	-
1.1.26	Контрольная точка "Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения"	-	31.12.2023		Взаимосвязь с иными результ	Казначеева М.В.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по использованию закупленного оборудования и	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
					атами и контрольными точками отсутствует		средств обучения в 2020 и 2021 годах	
1.1.27	Контрольная точка "Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Казначеева М.В.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по использованию закупленного оборудования и средств обучения в 2020 и 2021 годах	-
1.1.28	Контрольная точка "Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения"	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Казначеева М.В.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по использованию закупленного оборудования и средств обучения в 2020 и 2021 годах	-
1.1.29	Контрольная точка "Проведен мониторинг эффективности	-	30.09.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Казначеева М.В.	Прочий тип документа информационно-аналитическая	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Оконча-ние	предшественники	последователи			
	использования закупленного оборудования и средств обучения"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		справка/отчет по использованию закупленного оборудования и средств обучения в 2020 и 2021 годах	
1.1.30	Контрольная точка "Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Казначеева М.В.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по использованию закупленного оборудования и средств обучения в 2020 и 2021 годах	-
1.2	Результат "Дети, принявшие участие в открытых онлайн- уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Казначеева М.В.	Приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта и моделей образовательных онлайн платформ, в том числе "Проектория", за счет федеральной поддержки, "Уроки настоящего" и других аналогичных платформ, направленных на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся. В рамках программ проведены	-

							уроки, в которых к концу 2024 года ежегодно принимают участие не менее 300 детей.	
1.2.1	Контрольная точка "Не менее чем 140 детей (12 % от общего числа обучающихся в Поныровском районе) приняли участие в 2020 году в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Казначеева М.В.	Отчет	
1.2.2.	Контрольная точка "Не менее 170 детей (15 % от общего числа обучающихся в Поныровском районе) в 2021 году приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Казначеева М.В..	Отчет	
1.2.3.	Контрольная точка "Не менее чем 200 детей (18 % от общего числа обучающихся в Поныровском районе) в 2022 году приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Казначеева М.В..	Отчет	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.2.4	Контрольная точка "Не менее чем 270 детей (24 % от общего числа обучающихся в Поныровском районе) в 2023 году приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию "	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Казначеева М.В.	Отчет	
1.2.5	Контрольная точка "Не менее 340 детей (30 % от общего числа обучающихся в Поныровском районе) в 2024 году приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию "	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Казначеева М.В.	Отчет	
1.3	Результат "В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом."	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Казначеева М.В.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Курской области местному бюджету на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом от 03.02.2021 г. № 38630000-1-2021-005	-

1.3.1	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении соглашений о предоставлении субсидии из бюджета Курской области местному бюджету на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом, в целях достижения показателей и результатов регионального проекта «Успех каждого ребенка».	-	01.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Казначеева М.В..		
1.3.2.	Контрольная точка "В общеобразовательной организации Поныровского района, расположенной в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Казначеева М.В.	Отчет	
1.3.3	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении соглашений о предоставлении субсидии из бюджета Курской области местному бюджету на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом, в целях достижения показателей и результатов регионального проекта «Успех каждого ребенка».	-	01.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Казначеева М.В.	Отчет	

1.3.4	Контрольная точка "В общеобразовательной организации Поныровского района, расположенной в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Казначеева М.В.	Отчет	
1.4	Результат "Дети приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее"."	01.01.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горяйнова О.Н.	Создана и функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей. Система основывается на реализации механизмов профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использования цифровых инструментов (сводное электронное портфолио).	-

							Система мер, включает новые подходы к ранней профессиональной ориентации (с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» и проекта «Билет в будущее», элементов наставничества, ранних профессиональных проб), что позволит школьникам осознанно подходить к выбору будущей профессиональной траектории. В мероприятиях примут участие обучающиеся 6-11 классов: 2021 год - не менее 170. человек; 2022 год - не менее 200 детей; 2023 год - не менее 270 детей; 2024 год - не менее 340 детей	
1.5	Результат "Внедрена и функционирует Целевая модель развития муниципальных систем дополнительного образования детей"	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Казначеева М.В.	Сформирована целевая модель муниципальной системы дополнительного образования. Реализация целевой модели предусматривает внедрение механизмов адресной поддержки отдельных категорий детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для получения доступного дополнительного образования и реализации талантов детей из малообеспеченных семей, а также проведение мониторинга доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей).	-

1.5.1	Контрольная точка "В Поныровском районе внедрена целевая модель развития муниципальных систем дополнительного образования детей "	-	31.12.2021		Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Казначеева М.В.	Отчет	

Участники муниципального проекта

№ п/п	Роль в муниципальном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель муниципального проекта	Горяйнова О.Н.	Начальник отдела образования	Ломакина Т.А.	5
2	Администратор муниципального проекта	Казначеева М.В.	Ведущий специалист-эксперт	Горяйнова О.Н.	10
3	Участник проекта	Собина Т.В.	Директор МКОУДО «Поныровский Дом пионеров и школьников»	Казначеева М.В.	10
Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей					
14	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Казначеева М.В.	Ведущий специалист-эксперт	Горяйнова О.Н..	10
15	Участник муниципального проекта	Солодкова Т.М.	Директор МКОУ «Поныровская средняя общеобразовательная школа Поныровского района Курской области»	Казначеева М.В.	20
16	Участник муниципального проекта	Золотухин Д.А.	Директор МКОУ «Возовская средняя общеобразовательная школа» Поныровского района Курской области	Казначеева М.В.	20
17	Участник муниципального проекта	Новикова Н.А.	Директор МКОУ «Ольховатская средняя общеобразовательная школа» Поныровского района Курской	Казначеева М.В.	20
Дети, принявшие участие в открытых онлайн- уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию					
18	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Казначеева М.В.	Ведущий специалист-эксперт	Горяйнова О.Н.	10

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом.					
19	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Казначеева М.В.	Ведущий специалист-эксперт	Горяйнова О.Н.	10
Дети приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее".					
20	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Горяйнова О.Н.	Начальник отдела образования	Ломакина Т.А.	5
Внедрена и функционирует Целевая модель развития муниципальных систем дополнительного образования детей					
30	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Казначеева М.В.	Ведущий специалист-эксперт	Горяйнова О.Н.	10
31	Участник муниципального проекта	Собина Т.В.	Директор МКОУ ДО «Поныровский Дом пионеров и школьников»	Казначеева М.В.	10