

ПРИКАЗ

от 21.12.2020 года

№ 161

**Об утверждении комплекса мер (дорожной карты) по обеспечению образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды на 2021-2023 годы в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»**

В соответствии с Постановлением Администрации Курской области от 09.12.2020 года №1249-па «О мероприятиях по обеспечению в 2021-2023 годах образовательных организаций Курской области материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»

**приказываю:**

1. Утвердить прилагаемый комплекс мер (дорожную карту) по обеспечению образовательных организаций Поныровского района материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды на 2021-2023 годы: МКОУ «Поныровская СОШ» - 2021 год; МКОУ «Ольховатская СОШ» - 2022 год. *(Приложение 1)*
2. Определить Поныровский РИМК (заведующий Л.М. Савенкова) муниципальным координатором, ответственным за обеспечение материально-технической базы образовательных организаций Поныровского района для внедрения цифровой образовательной среды.
3. Централизованной бухгалтерии учреждений образования Поныровского района (главный бухгалтер Л.Ф. Переверзева) обеспечить своевременное выполнение комплекса мер (дорожной карты) по обеспечению образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды в части выполнения требований в сфере закупок, составу и оформлению заявки на участие в мероприятиях федерального проекта «Цифровая образовательная среда».
4. Руководителям общеобразовательных организаций, прошедших конкурсный отбор и ставших участниками федерального проекта «Цифровая образовательная среда», обеспечить своевременное выполнение комплекса мер (дорожной карты) по обеспечению образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды в части определения перечня оборудования; оформления пакета документов, необходимого для своевременной закупки и поставки оборудования; получения оборудования в полном объеме, проверки его настроек, наличия необходимого программного обеспечения.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник отдела образования  
администрации Поныровского района



О.Н. Горяйнова

УТВЕРЖДЕН  
 приказом отдела образования  
 администрации Поньровского района  
 от 21.12.2020 года № 161

**Комплекс мер (дорожная карта)  
 по обеспечению образовательных организаций Поньровского района  
 материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды  
 на 2021-2023 годы**

№ пп	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1	2	3	4	5
1	Определен муниципальный координатор, ответственный за обеспечение образовательных организаций Поньровского района материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды (далее – внедрение цифровой образовательной среды)	Отдел образования	Приказ отдела образования администрации Поньровского района	Декабрь 2020
2	Утвержден комплекс мер цифровой образовательной среды в Поньровском районе	Отдел образования	Приказ отдела образования администрации Поньровского района	Декабрь 2020
3	Определен перечень образовательных организаций, принимающих участие в реализации мероприятий по внедрению цифровой образовательной среды	Отдел образования	Приказ отдела образования администрации Поньровского района	Декабрь 2020
4	Заключены соглашения о предоставлении субсидии из федерального и регионального бюджетов бюджету Поньровского района в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет»	Образовательные организации-участники ФП «ЦОС», централизованная бухгалтерия учреждений образования Поньровского района	Соглашение о предоставлении субсидии	Январь 2021 Январь 2022
5	Определен перечень оборудования для внедрения цифровой образовательной среды согласно примерному перечню оборудования.	Отдел образования, образовательные организации-участники ФП «ЦОС», региональный оператор (по согласованию)	Инфраструктурный лист	Февраль 2021 Февраль 2022

	утвержденному Министерством Просвещения Российской Федерации			
6	Объявлены закупки товаров, работ, услуг по внедрению цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях Поныровского района	Централизованная бухгалтерия учреждений образования Поныровского района	Извещения о проведении закупок	Март 2021 Март 2022
7	Закуплено, доставлено и налажено оборудование	Образовательные организации	Товарные накладные	До 1 сентября 2021 2022
8	Проведен мониторинг соответствия приобретаемого оборудования для внедрения цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях Поныровского района	Поныровский РИМК	По форме, определяемой региональным координатором	Сентябрь 2021 Сентябрь 2022